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1 SS.N.73 BIS DI BOCCA 
TRABARIA

SS 73/BIS - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 
BRETELLA DI URBINODAL BIVIO BORZAGA-SGC 
GROSSETO-FANO ALLA LOCALITA' LE CONCE URBINO 
- LA PS N. 495 DEL 3/3/94 E' UNA PRESTAZ. 
INTEGRATA

         30.390.826,32 X

2 SS.N.78 PICENA

SS. 78 TRONCO ASCOLI PICENO - COMUNANZA 
LOTTO 2: PONTE STARESE CARBONARIA - 
PROLUNGAMENTO FUNZIONALE DEL 2 STRALCIO 
CON L'INNESTO DELLA SS 78

         13.052.760,85 X X

3 SS.N.78 PICENA

S.S.N.78 - LAVORI DI COSTRUZIONE STRALCIO 1 
LOTTO 2:PONTE MARESE-CARBONARIA DELLA 
TRANSCOLLINARE PICENO-APRUTINA RICADENTE 
NEL TRATTO ASCOLI PICENO-COMUNANZA.-

           5.301.721,48 X

4 SS.N.73 BIS DI BOCCA 
TRABARIA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI 
URBINO DA BIVIO BORZAGA ALLA LOCALITA' " LE 
CONCE" II? LOTTO: SOLUZIONE SVINCOLO DI 
FERMIGNANO E TRATTO DALLA PROG. KM. 1+967,30 
ALL'INNESTO CON LA S.S. 73 BIS IN LOCALITA " LE 
CONCE ".

         28.133.444,45 X X

5 SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI SS 77 TRONCO SFERCIA-MUCCIA 1? LOTTO (SFERCIA - 
COLLESENTINO II)          56.608.438,16 X X

6 SS.N.76 DELLA VAL D'ESINO S.S. 76 LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE CITTA' DI 
FABRIANO TRA I KM. 12+050 E 26+380 - LOTTO 3          30.174.610,70 X X

7 TANGENZIALE SUD DI ASCOLI

TANGENZIALE DI ASCOLI PICENO - LAVORI DI 
COSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA DI VALLE DAL 
KM 4+100 AL KM 6+100 PER IL RADDOPPIO DELLA 
SEDE VIARIA===EX ART.6

         13.817.110,41 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 7 appalti per un importo totale di €        177.478.912,37 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 7 appalti per un importo totale di €        177.478.912,37 
TRATTE IN GALLERIA N° 4 appalti per un importo totale di €        127.969.254,16 
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1 SS.N.26 DELLA VALLE DI 
AOSTA

Costruzione della nuova Galleria ELEVAZ 2 al km 
138+600.            3.701.322,91 X

2 SS.N.26 DELLA VALLE DI 
AOSTA

Variante a LA PLANTAZ (NUS) tra i km 92+150 e km 
93+200.            3.712.048,28 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 2 appalti per un importo totale di €            7.413.371,19 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 1 appalti per un importo totale di €            3.712.048,28 
TRATTE IN GALLERIA N° 1 appalti per un importo totale di €            3.701.322,91 
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1 SS.N.487 DI CARAMANICO 
TERME

SS N.487-LAV.URGENTI ELIMINAZIONE INTERRUZIONE 
FRANA KM 19+500 MEDIANTE VAR.TE IN GALLERIA 
PER RICOLL.TO ABITATI CARAMANICO TERME E 
S.EUFEMIA A M.

         50.261.541,62 X X

2 SS.N.479 SANNITE
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE 
ESTERNA ALL'ABITATO DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI 
TRA LE PROGR.VE 13+400 E 15+800 - 1? LOTTO

           9.251.476,02 X X

3 SS.N.80 DEL GRAN SASSO 
D'ITALIA

SS 80 "DEL GRAN SASSO D'ITALIA" - LAVORI DI 
COSTRUZIONE VARIANTE TRA TERAMO E 
GIULIANOVA PROGETO ESECUTIVO LOTTO II -
STRALCIO 2? -

         43.114.764,06 X

4 SS.N.16 ADRIATICA
SS 16-LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE ESTERNA 
ABITATI DI MONTE SILVANO E MARINA DI CITTA' 
S.ANGELO---1? LOTTO

         37.207.064,18 X X

5 SS.N.260 PICENTE SS 260 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE PIZZOLI 
FINO AL BIVIO \CAGNANO - LOTTO 2?.          12.695.060,34 X

6 SS.N.16 ADRIATICA

SS 16 - LAV.COSTR.NE VARIANTE FRANCAVILLA 
MARE CONG.TO VAR.PESCARA CON VAR.TE 
ORTONOVA - STRALCIO 16-LOTTO FUNZ.LE 1=====EX 
ART.6

       164.634.348,11 X X

7 SS.N.80 DEL GRAN SASSO 
D'ITALIA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA 
STATALE FRA TERAMO E GIULIANOVA - LOTTO III? - 
TRATTO VILLA ZACCHEO - MOSCIANO STAZIONE

         44.397.103,97 X

8 SS.N.80 DEL GRAN SASSO 
D'ITALIA

S.S.N.80 "DEL GRAN SASSO D'ITALIA" - LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI UNA VARIANTE TRA TERAMO E 
GIULIANOVA - LOTTO "0" DALLA PROG. KM.72+300 
ALLA LOCALITA' CARTECCHIO.=

         75.178.791,50 X X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 8 appalti per un importo totale di €        436.740.149,80 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 8 appalti per un importo totale di €        436.740.149,80 
TRATTE IN GALLERIA N° 5 appalti per un importo totale di €        336.533.221,43 

Immagini
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1 SS.N.7 VIA APPIA

S.S. N.7 "APPIA" LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA 
SEDE STRADALE ALLA SEZ. III? DELLE NORME C.N.R. - 
TRATTO GROTTAGLIE-BRINDISI - LOTTO II? DAL KM 
688+957 AL KM 698+198.=

         21.959.631,63 X

2 SS.N.7 VIA APPIA

S.S.7 "APPIA" LAVORI ADEGUAMENTO SEDE 
STRADALE ALLA SEZIONE TIPO 3? NORMA CNR 
TRATTO GROTTAGLIE-BRINDISI LOTTO 3? DAL KM 
698+198,62 AL KM 705+494.

         16.462.062,14 X

3 SS.N.7 VIA APPIA

LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO 
FUNZIONALE DELLA VARIANTE ESTERNA 
ALL'ABITATO DI GROTTAGLIE LUNGO LA S.S. 7 
"APPIA"TRONCO TARANTO - BRINDISI

         10.859.143,03 X

4 SS.N.16 ADRIATICA

SS SS 16-613-VARIANTE LECCE-LAV.COSTR.NE 
VARIANTE ESTERNA ABITATO LECCE DALL'INNESTO 
CON SS 613 A INNESTO CON SS 16 1? STRALCIO 
======EX ART.6===

         79.086.213,07 X

5 SS.N.7 VIA APPIA

SS 7-LAVORI ADEGUAMENTO SEDE STRADALE 
SEZ.TIPO III NORME CNR/80 TRATTO: GROTTAGLIE-
BRINDISI - 1? LOTTO DAL KM 0+000 AL KM 9+957,036, 
CORRISPONDENTE ALLE KM.CHE 679+000 A 
688+957,03

         26.327.301,64 X

6 SS.N.16 ADRIATICA
S.S. 16 "ADRIATICA" - VARIANTE DI CERIGNOLA - 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE 
ALLA SEZIONE III CNR

         17.467.824,61 X

7 SS.N.545 RIVOLESE
S.S.N.545.PROGETTO DEI LAVORI PER LA 
ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL 
KM.19+800.

           3.630.020,97 X

8 SS.N.7 TER SALENTINA

SS 7/TER - TRONCO: TARANTO-MANDURIA - LAVORI 
COSTRUZIONE TRONCO SEDE LUNGO TRACCIATO 
ITINERARIO BRADANICO-SALENTINO LOTTO 3, 
STRALCIO 2 TRA SEZ. 34 E 161.

           6.764.730,84 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 8 appalti per un importo totale di €        182.556.927,93 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 8 appalti per un importo totale di €        182.556.927,93 
TRATTE IN GALLERIA N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   

Immagini
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1 SS.N.9 VIA EMILIA SS SS 588 E 9-VARIANTE ESTERNA ABITATO DI 
FIDENZA-LOTTO 2? TRA LA SS 588 E SS 9 -          11.068.330,22 X

2 SS.N.9 VIA EMILIA

S.S.N.9 - LAVORI DI COSTRUZIONE TANGENZIALE 
NORD DI PARMA TRA KM.199+300 E 203+620.- LOTTO 
1-STRALCIO 2 DALLA PROVINCIALE PER CREMONA 
ALLA SS.9 (VIA EMILIA) KM.203+620.-

         17.133.867,78 X

3 TANGENZIALE DI FORLI SISTEMA TANGENZIALE DI FORLI' - TANGENZIALE EST 
2? LOTTO          58.151.715,76 X

4 SS.N.62 DELLA CISA

VARIANTE ALLA STATALE IN CORRISPONDENZA 
DEGLI ABITATI DI GUALTIERI, BORETTO E 
BRESCELLO TRA I Km 83+510 E Km 94+362 - LAVORI 
DI COMPLETAMENTO

         13.381.686,86 X

5 SS.N.9 VIA EMILIA
S.S. 9 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE 
ALL'ABITATO DI FIORENZUOLA (PC) - ESTESA KM. 
6+418,83

         25.325.922,42 X

6 ASSE VIARIO CISPADANO
ASSE VIARIO CISPADANO - LOTTO 2? DAL KM 7+500 
AL KM 16+700 -1? STRALCIO DAL KM 13+000 AL KM 
16+700

         15.124.970,08 X

7 SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL 
BRENNERO

S.S.N.12/324.COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE 
ALLE SS.N.12/324 NEL COMUNE DI PIEVEPELAGO            4.646.570,50 X

8 SS.N.468 DI CORREGGIO

SS 468-LAVORI DI COSTRUZIONE TANGENZIALE 
NORD FINALE EMILIA VARIANTE DELLA SS 468 DAL 
KM 66+000 AL KM 72+000 - 1? STRALCIO DELL'ESTESA 
KM 2+250 TRA IL KM 72+000 E LA S.C. ROVERE

           8.396.606,72 X

9 SS.N.255 DI S.MATTEO 
DECIMA

SS.N.255-VARIANTE ALLA STATALE IN 
CORRISPONDENZA DI "NAVICELL0" TRA I KM 4+800 E 
6+300.

           6.470.542,25 X

10 SS.N.467 DI SCANDIANO
TRATTO DA SCALO DI DINAZZANO A SCANDIANO LOC. 
CHIOZZA ; ADEGUAMENTO SVINCOLI: CHIOZZA, 
VENTOSO, OBERSETTO, RIPA

         23.205.189,31 X

11 SS.N.358 DI CASTELNOVO SS 358-VARIANTE DI BORETTO E GUALTIROLO-2? 
STRALCIO: VARIANTE DI GUALTIROLO.          11.169.173,26 X

12 ASSE VIARIO CISPADANO
ASSE VIARIO CISPADANO - LAVORI DI COSTRUZIONE 
DEL TRATTO TRA I KM 118+752 E 123+952===LAVORO 
CON COMMISSARIO STRAORDINARIO======

         25.271.999,10 X

13 ASSE VIARIO CISPADANO RACCORDO TRA L'ASSE VIARIO CISPADANO E LA 
TANGENZIALE NORD DI PARMA            4.173.861,37 X

14 SS.N.343 ASOLANA SS 343-LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE 
AGLI ABITATI DI COLORNO E S.POLO          25.767.571,03 X

15 TANGENZIALE DI FORLI SISTEMA TANGENZIALE DI FORLI' - TANGENZIALE EST 
1? LOTTO          28.702.597,16 X X

Immagini
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16 ASSE VIARIO CISPADANO ASSE VIARIO CISPADANO - 1? LOTTO: DAL KM 0+000 
AL KM 7+500.          19.387.614,55 X

17 SS.N.9 VIA EMILIA

SS N.9-LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE 
ESTERNA ALL'ABITATO DI ANZOLA DELL'EMILIA - 
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO AL PROGETTO N. 
62170 DEL 20.3.1992. (BO 516/709)

         15.369.784,05 X

18 SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA
--- Progettazione Definitiva --- S.S. 45 "di Valle di Trebbia" - 
Lavori di costruzione del tratto compreso tra le localita 
Perino e Rio Cernusca

         17.741.166,67 X

19 SS.N.62 DELLA CISA S.S.N.62.Lavori di costruzione della variante nel tratto di 
Tagliata-Codisotto di Luzzara.          27.466.734,43 X

20 S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45)

SGC E45 - PROGETTO ESECUTIVO PER 
L'ADEGUAMENTO AL TIPO III CNR/80 DEL TRATTO 
BAGNO DI ROMAGNA QUARTO TRA LE PROG. KM 
175+490 E KM 185+000 - Lotto IV secondo stralcio.

         20.810.674,18 X

21 SS.N.569 DI VIGNOLA SS 569 - VARIANTE ALL'ABITATO DI RONCA.          12.779.520,26 X

22 SS.N.16 ADRIATICA

VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO FRA IL Km 
120+238 E IL Km 147+420 PROGETTO STRALCIO 
DALKm 9+700 AL Km 17+100 IN COMUNE DI 
ALFONSINE

         39.566.693,22 X

23 SS.N.9 VIA EMILIA

PT.97/99-INTERVERVENTI AREA NAZIONALE=== SS 9 
LAVORI REALIZZAZIONE LOTTO 2? DELLA SECANTE 
DI CESENA-VARIANTE ALLA SS 9 DAL KM 2+282 AL KM 
5+256,52

         71.466.048,36 X X

24 SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL 
BRENNERO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI 
MIRANDOLA FRA I Km 209+505 E Km 220+175 - 1? 
LOTTO DAL Km 209+505 AL Km 217+000

           9.373.239,15 X

25 SS.N.16 ADRIATICA
SS 16 - PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI SAVIO 
FRA I KM 164+450 E 169+330- 1? STRALCIO

         14.630.813,81 X

26 SS.N.9 VIA EMILIA
SS.N.9-LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE 
ALL'ABITATO DI CASTELFRANCO EMILIA FRA I KM 
134+220 E 139+800.

         20.269.255,00 X

27 SS.N.495 DI CODIGORO
SS 495 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE ALLA 
STATALE TRA I KM. 20+550 E 22+750 IN 
CORRISPONDENZA DI MIGLIARINO=

           5.523.847,66 X

28 SS.N.9 VIA EMILIA

P.T.97/99- STRALCIO ATTUATIVO 1997 INTERVENTO 
AREA NAZIONALE SS 9 - LAVORI REALIZZAZIONE 
LOTTO 3? SECANTE DI SECENA VARIANTE ALLA 
STATALE DAL KM 5+256,52 AL KM 9+619,81

         26.477.213,49 X

29 SS.N.64 PORRETTANA

SS 64-SISTEMA TANGENZIALE DI FERRARA-ASSE 
EST/OVEST-STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA 
FERRARESI-VIA MODENA E BRETELLA RACCORDO 
CON SUPERSTRADA FERRARA - PORTO GARIBALDI

         10.598.543,91 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 29 appalti per un importo totale di €        589.451.752,56 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 4 appalti per un importo totale di €          63.958.445,10 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 25 appalti per un importo totale di €        525.493.307,46 
TRATTE IN GALLERIA N° 2 appalti per un importo totale di €        100.168.645,52 

Immagini
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1 SS.N.125 ORIENTALE SARDA

S.S.N.125 - PROGETTO ESECUTIVO DI 
UN'INFRASTRUTTURA VIARIA SOSTITUTIVA DELLA 
S.S.N.125 TRONCO TERTENIA S. PRIAMO 3 LOTTO E 2 
STRALCIO

         19.539.352,49 X

2 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
S.S. 125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA 
S.S. 125 TRA S.PRIAMO E TERTENIA LOTTO 3 
STRALCIO 1

         15.356.621,02 X

3 SS.N.291 DELLA NURRA

SS 291 - DELLE NURA - TRONCO:SASSARI-BIVIO 
ALMEDO. PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER IL 
COLLEGAMENTO VELOCE SASSARI-ALGHERO E 
L'AEROPORTO DI FERTILIA LOTTO 1

         13.517.579,36 X

4 SS.N.125 ORIENTALE SARDA

SS 125 - ITIJNERARIO CAGLIARI-TORTOLI'-LOTTO 3?-
STRALCIO 1?==P.O.P. PER LA SARDEGNA 94/99 
INTERVENTI CON CONTRITBUTO E.U. ====VEDI 
CONVENZIONE ANAS-REGIONE SARDEGNA 11.7.96

         24.700.007,09 X

5 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
SS 125 - LAVORI COSTRUZIONE NUOVA SS 125-
TRONCO S.PRIAMO - CAPO BOI-LOTTO 2? (CAMISA-
CASTIADAS)

         15.964.788,96 X

6 SS.N.125 ORIENTALE SARDA

S 125 - ITINERARIO CAGLIARI-TORTOLI' - LOTTO 3? 
STRALCIO 2?====LAVORI COMPRESI NEL P.O.P. 94/99 
CON FINANZIAMENTO E.U.VEDI CONVENZIONE 
11.7.96

         22.340.941,70 X

7 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
SS 125-PROGETTO ESECUTIVO LAV. COSTRUZIONE 
NUOVA SS 125 -TRONCO S.PRIAMO-CAPO BOI-LOTTO 
1? (CAMISA-S.PRIAMO)

         20.124.026,76 X

8 SS.N.131 CARLO FELICE

SS.131-LAVORI AMMODERNAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL TRONCO TRA IKM 69+500 E 
146+800 1? LOTTO-2? STRALCIO TRA I KM 75+000 E 
KM 79+500=

         15.721.409,70 X

9 SS.N.131 CARLO FELICE

S.G.C."CARLO FELICE"- PROGETTO DI MASSIMA DEI 
LAVORIDI COSTRUZIONE DEL LOTTO "A" TRA I KM 
0+000 E 6+409,88N.B. LA 1? PS E' PROGETTO 
ESECUTIVO

         17.834.988,79 X

10 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO 
DEL PORTO DI OLBIA ALLA VIABILITA' ESTERNA. 
TRONCO URBANO DI PENETRAZIONE. ==EX ART.6==

         40.770.544,52 X X

11 SS.N.131 CARLO FELICE

S.S.131 LAVORI DI AMMODERNAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL TRONCO COMPRESO TRA I KM 
69+500 E 146+800 1 LOTTO 1 STRALCIO DAL 
KM.69+500

         13.271.384,23 X

12 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
S.S. 125 TRONCO TERTENIA TORTOLI. LAVORI DI 
COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 125 LOTTO 4 
STRALCIO 1

         15.945.917,16 X

13 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S.N.125 
TRA TERTENIA E TORTOLI' LOTTO 3?: 1? E 2? 
STRALCIO

         23.272.215,41 X

14 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
S.S.N.125 - PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 125 - TRONCO 
TERTENIA- TORTOLI' 3? LOTTO - 3? STRALCIO

         13.487.810,14 X

15 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
S.S. 125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA 
S.S. 125 TRA S.PRIAMO E TERTENIA LOTTO 2 
STRALCIO 2

         26.383.702,35 X

16 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
S.S. 125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA 
SS.125 TRA S.PRIAMO E TERTENIA LOTTO 2 
STRALCIO 1

         13.753.504,84 X

Immagini
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17 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
S.S. 125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA 
S.S. 125, TRA TERTENIA E TORTOLI' - 2? LOTTO 3? 
STRALCIO

         12.296.788,21 X

18 SS.N.131 CARLO FELICE Lavori di ammodernamento e di adeguamento della SS 
131 tra i km 99+500 e 109+500.          26.940.640,71 X

19 SS.N.131 CARLO FELICE

SS.N.131. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 
VARIANTE DELL'ATTUALE SGC 131 DAL KM.6+409 AL 
KM.10+623 LOTTO B. TRONCO:SASSARI-TRUNCU 
REALE-PORTO TORRES

           7.838.175,04 X

20 SS.N.131 CARLO FELICE
Lavori per l'adeguamento e l'ammodernamento della 
SS.131. Eliminazione delle intersezioni a raso in 
corrispondenza dell'abitato di Sanluri.

         29.832.707,30 X

21 SS.N.131 CARLO FELICE
SS 131 - LAVORI ADEGUAMENTO STATALE ED 
ELIMINAZIONE INTERSE-ZIONI A RASO - SVINCOLI DI 
MOGORO - LOTTO IV -

         19.486.510,70 X

22 SS.N.131 CARLO FELICE

S.S.N.131. LAVORI DI AMMODERNAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL TRONCO COMPRESO TRA IL 
KM.69+500 E IL 146+800. III LOTTO - I STRALCIO DAL 
KM.88+357 AL KM. 93+400

         22.097.385,58 X

23 SS.N.131 CARLO FELICE SS.131- Lavori di ammodernamento e di adeguamento 
della SS.131 tra i Km 93+400-99+500. 3^ Lotto 2^ Stralcio.          32.793.440,93 X

24 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
SS 125- LAVORI COSTR.NE NUOVA SS 125 - TRONCO 
TERTENIA - S.PRIAMO LOTTO 4?-STRALCIO 2? 
(MURAVERA-S.PRIAMO).

         21.248.125,99 X X

25 SS.N.125 ORIENTALE SARDA Lavori di realizzazione della Nuova SS.125 - Tronco 
Tertenia-S.Priamo, 4^Lotto 1^Stralcio.          12.502.041,69 X

26 SS.N.131 CARLO FELICE

S.S. 131 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED 
ADEGUAMENTO TRA I KM. 36+500 E 146+800. LOTTO 2 
- dal Km.79+500 al Km. 88+357. LAVORI PREVISTI DAL 
QCS 2000 - 2006.

         29.752.310,48 X

27 SS.N.125 ORIENTALE SARDA
COMPLETAMENTO ALLA VARIANTE ESTERNA 
ALL'ABITATO DI CAGLIARI IN ALTERNATIVA ALLA 
SS.N.554 LOTTO 1 STRALCIO 1

         63.045.281,23 X

28 SS.N.125 ORIENTALE SARDA Lavori di costruzione della nuova SS.125 "Orientale Sarda" 
- Tronco Terra Mala - Capo Boi 1^lotto          64.659.546,83 X X

29 SS.N.125 ORIENTALE SARDA SS.N.125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO 
TERTENIA-TORTOLI 2? LOTTO - 1? STRALCIO          17.386.557,48 X

30 SS.N.125 ORIENTALE SARDA SS N.125- LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO 
TERTENIA -TORTOLI'-1? LOTTO            4.677.366,60 X

31 SS.N.125 ORIENTALE SARDA SS.N.125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO 
TERTENIA-TORTOLI 2? LOTTO - 2? STRALCIO          11.015.046,13 X

32 SS.N.125 ORIENTALE SARDA

LAVORI COSTRUZIONE ALLACCIAMENTO PORTO DI 
OLBIA ALLA VIABILITA'ESTERNA.TRONCO URBANO DI 
PENETRAZIONE.AFFIDAMENTO IN CON-CESSIONE 
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DEI LAV

         12.765.297,78 X X
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33 SS.N.131 CARLO FELICE SS 131 DCN-PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 
COSTRUZIONE SSV S.SIMO-NE-S.TEODORO-LOTTO 4?          56.535.837,76 X

34 SS.N.131 CARLO FELICE
SS 131DCN - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 
COSTRUZIONE SSV S.SIMONE S.TEODORO - LOTTO 
5?

         27.208.582,57 X

35 SS.N.131 CARLO FELICE
SS.131- Lavori per il completamento tra i Km 58+500-
65+200; compresi i lavori sul Rio Mogoro e opere 
complementari.

           4.485.695,49 X

36 SS.N.131 CARLO FELICE

S.S.131-"CARLO FELICE"-LAVORI COSTRUZIONE 
SVINCOLI ALTIMETRICI SARDARA E 
VILLANOVAFORRU E ADEGUAMENTO TRATTO TRA 
KM.47+000 E 58+500 - 3? LOTTO.

         45.679.115,19 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 36 appalti per un importo totale di €        834.231.248,21 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 33 appalti per un importo totale di €        767.177.826,55 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 3 appalti per un importo totale di €          67.053.421,66 
TRATTE IN GALLERIA N° 4 appalti per un importo totale di €        139.443.515,12 
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1 SS.N.86 ISTONIA
SS 86 - LAVORI COSTRUZIONE TRONCO 2 SVINCOLO 
PER SS 86 ISTONIA ALL'INNESTO CON SS 652 F.V. 
SANGRO LUNGO SSV ISERNIA-CASTEL DI SANGRO.

         24.297.445,29 X

2 SS.N.86 ISTONIA

SS 86 - LAVORI COSTRUZIONE TRONCO 1 DAL KM 
0+458 DELLA S.P.21 AL KM 2+500 DELLA SS 86 - 
PROGETTO COMPLETAMENTO TRATTI FRA LE 
SEZIONI 18-26-27-40 E 44-52.

           3.282.219,41 X

3 S.S.V. VALDISANGRO

STRADA A SCORRIMENTO VELOCE ISERNIA-CASTEL 
DI SANGRO -LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 1? 
TRONCO: TRA KM.0+458 DELLA S.P.N.21 E KM.2+500 
DELLA SS.N.86.- APPALTO-CONCORSO.

         17.965.003,41 X

4 SS.N.85 VENAFRANA LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI 
VENAFRO DAL KM.16+050 AL KM.27+500          66.053.148,99 X

5 SS.N.212 DELLA VAL 
FORTORE

COSTRUZIONE DELLA VARIANTE COMPRESA TRA IL 
KM.255+000 DELLA SS.17 ED IL KM.79+550 DELLA 
SS.212 - SECONDO LOTTO COMPRESO TRA IL 
KM.255+000 DELLA SS.17 ED IL KM.79+550 DELLA 
SS.212

           6.770.204,23 X X

6 SS.N.16 ADRIATICA

SS 16 - COSTRUZIONE VARIANTE ESTERNA ABITATO 
TERMOLI - STRALCIO 2 DEI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO LATO PESCARA KM.535+200 ALLA 
SEZ.162 GALLERIA SINARCA ==EX ART.6===

         37.424.243,49 X X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 6 appalti per un importo totale di €        155.792.264,82 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 3 appalti per un importo totale di €          45.544.668,11 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 3 appalti per un importo totale di €        110.247.596,71 
TRATTE IN GALLERIA N° 2 appalti per un importo totale di €          44.194.447,72 
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1 SS.N.182 DELLE SERRE 
CALABRE

SS TRASVERSALE DELLE SERRE - TRONCO 5 - LOTTO 
2? - PROGETTO ESECUTIVO DALLO SVINCOLO DI 
CHIARAVALLE ARGUSTO ALLA S.P.PERARGUSTO=

         16.642.796,15 X X

2 SS.N.182 DELLE SERRE 
CALABRE

SS TRASVERSALE DELLE SERRE - PROGETTO 
ESECUTIVO DALLO SVINCOLO DI CHIARAVALLE 
CENTRALE ALLO SVINCOLO DI CHIARAVALLE 
ARGUSTO - TRONCO V - LOTTO 1?

         10.073.585,73 X X

3 SS.N.106 JONICA
SS 106-LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 
VARIANTE ESTERNA AGLI ABITATI DI BOVA MARINA E 
PALIZZI.=

           2.982.858,63 X

4 SS.N.106 JONICA

SS SS 106 E 534-LVORI ADEGUAMENTO SSV CASSA 
MEZZOGIORNO ALLACCIAMENTO DD 106 
ALL'AUT.SA/RC (DAL BIVIO DEGLI STOMBI ALLA SS 
106 RADD.COMPRESO RACCORDO PER NUOVO 
MUSEO DI SIBARI.

         33.090.350,58 X

5 SS.N.106 JONICA

SS 106 LAVORI COSTRUZIONE NUOVO PONTE FIUME 
ANCINALE IN PROSECUZIONE ALLA VARIANTE 
SOVERATO E SVINCOLO CON TRASVERSALE DELLE 
SERRE

           9.694.280,75 X

6 SS.N.184 DELLE GAMBARIE
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA S.S.V. 
GALLUCO - GAMBARIE LOTTO 2 TRATTO PRIOLI - 
MULINI DI CALANNA

         12.390.331,89 X X

7 SS.N.670 DEI PIANI DI 
ASPROMONTE

SS 670 - PROGETTO LAVORI OCCORRENTI PER 
COSTRUZIONE VARIANTE S.LUCIA-S.ROBERTO -
TRATTO COMPRESO TRA FIUMARA DI MURO 
(SEZ.106)E S.ROBERTO (SEZ.229)=

           7.596.982,70 X

8 SS.N.18 TIRRENA INFERIORE
SS 18"TIRRENA INFERIORE"-PROGETTO LAVORI 
COSTRUZIONE VARIANTE DI CORECA IN COMUNE DI 
AMANTEA TRA I KM 345+700 E 348+000

         14.743.841,64 X X

9 SS.N.182 DELLE SERRE 
CALABRE

SS TRASVERSALE DELLE SERRE - PROGETTO 
ESECUTIVO DEL TRATTO STRADA PROVINCIALE PER 
ARGUSTO - SVINCOLO DI GAGLIATO -TRONCO 5? - 
LOTTO 3?=

         19.831.582,51 X X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 9 appalti per un importo totale di €        127.046.610,58 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 9 appalti per un importo totale di €        127.046.610,58 
TRATTE IN GALLERIA N° 5 appalti per un importo totale di €          73.682.137,92 

Immagini



N°
DIREZIONE
GENERALE

OGGETTO  IMPORTO 

N
uo

vo
 it

in
er

ar
io

Va
ria

nt
e 

a 
ce

nt
ri 

ab
ita

ti

M
ig

lio
ria

 a
cu

st
ic

a 
(g

al
le

ria
)

1 ASSE AUTOSTRADALE 
CATANIA - SIRACUSA

CATANIA - SIRACUSA. OPERA DI COMPLETAMENTO 
DEL TRATTO STRADALE CATANIA SIRACUSA CON 
CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI, COMPRESO TRA 
LA LOCALITA' PASSO MARTINO, LUNGO L'ASSE DEI 
SERVIZI DELLA CITTA' DI CATANIA ED IL KM. 130+400 
DELLA SS 114

       637.348.743,17 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 1 appalti per un importo totale di €        637.348.743,17 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 1 appalti per un importo totale di €        637.348.743,17 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
TRATTE IN GALLERIA N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
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1 SS.N.429 DI VAL D'ELSA SS. 429 TRONCO: POGGIBONSI - EMPOLI. LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CERTALDO          67.190.483,93 X

2 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

SGC GROSSETO-FANO. TRONCO:GR-SI. LAVORI DI 
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELL'ESTESA 
COMPLESSIVA DI KM.63+561,13. LOTTO 10 DAL 
KM.53+400 AL 60+525

         30.759.372,77 X

3 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

LAVORI ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELL'ESTESA DI 
KM. 63+561.13 LOTTO 2 DAL KM.11+050 AL KM. 
km.20+350

         66.480.639,29 X

4 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

APPALTO INTEGRATO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
E LAVORI RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO A 
4 CORSIE DELL'ESTESA KM 63+561 - 3? LOTTO DAL 
KM 20+350 AL KM 27+200 DELLA E78 SGC GROSSETO - 
FANO TRATTO GROSSETO - SIENA

         43.280.355,18 X X

5 S.G.C. FIRENZE - PISA - 
LIVORNO (E74)

SGC FI-PI-LI - TRONCO:PONTEDERA-PISA - LAVORI 
COMPLETAMENTO LOTTO 13 PER IL COLLEGAMENTO 
SS 1===EX ART.6======

         12.688.997,94 X

6 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

LAVORI SULLA SS.445 DELLA GARFAGNANA LAVORI 
PER LA COSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME 
SERCHIO E ADEGUAMENTO DELLO SVINCOLO 
(TRATTO DAKL KM 10+940 AL KM 11+380) - NUOVO 
PONTE SUL FIUME SERCHIO

           5.703.834,35 X

7 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

SGC:GROSSETO-FANO:TRONCO:AREZZO-
MONTERCHI - LAVORI COSTRUZIONE TRATTO 
COMPRESO TRA LE LOCALITA' DEL PERO E LE VILLE 
DI MONTERCHI - LOTTO 2? ===EX ART.6===

         23.759.538,18 X

8 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

SGC GROSSETO-FANO -TRATTO AREZZO-
MONTERCHI=LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO 
COMPRESO TRA LE LOCALITA' "PALAZZO DEL PERO" 
E "LE VILLE DI MONTERCHI"-5? LOTTO-

         13.191.281,80 X

9 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

SGC-GROSSETO-FANO-TRATTO AREZZO-
MONTERCHI=LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO 
TRA LE LOCALITA' "PALAZZO DEL PERO" E "LEVILLE 
DI MONTERCHI" - 4? LOTTO.

         18.396.409,66 X

10 SS.N.429 DI VAL D'ELSA

S.S.N.429 "DI VAL D'ELSA"-LAVORI DI COSTRUZIONE 
DEL COLLE-GAMENTO TRA LA S.S.S N.429 AL KM 
40+850 ED IL RACCORDO AUTO-STRADALE SIENA-
FIRENZE LOC.DROVE 2?STR.

           9.307.629,03 X

11 SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL 
BRENNERO

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI PONTE 
A MORIANO DAL KM. 30+280 AL KM. 35+345          19.497.177,17 X X

12 SS.N.445 DELLA 
GARFAGNANA

COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI SAN DONNINO 
TRA I KM. 38+100 ED IL KM. 39+400 DEL COMUNE DI 
PIAZZA AL SERCHIO.

         11.983.896,06 X X

13 SS.N.436 FRANCESCA
SS 436 - TRATTO S.MINIATO MONTERCHI-LAVORI DI 
COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI 
FUCECCHIO (TRA LA S.P. PISANA E S.PIERINO).=

           9.587.011,80 X

14 S.G.C. FIRENZE - PISA - 
LIVORNO (E74)

S.G.C. FI-PI-LI - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 
TRATTO DI PENETRAZIONE AL PORTO DI LIVORNO - 
LOTTO 5? - STRALCIO 1?. EX ART.6

         37.395.667,06 X

15 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

S.G.C.-GROSSETO-FANO - TRONCO SIENA-BETTOLLE-
LAVORI DI COMPLETAMENTO A QUATTRO CORSIE 
DEL 1? LOTTO: RUFFOLO-CASETTA.

         21.088.752,51 X

16 SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE AGLI 
ABITATI DI PONTASSIEVE E S. FRANCESCO. LOTTO 2 
DALLA INTERSEZIONE CON LA S.S. 69 AL KM 103+000 
DELLA S.S. 67.

         30.316.545,00 X X
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17 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

S.G.C. GROSSETO-FANO. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
A 4 CORSIE DELL'ESTESA DI KM. 63+561,13. LOTTO 1 
DAL KM. 0+000 AL 11+050

         49.892.006,33 X

18 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

LAVORI ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELL'ESTESA DI 
KM.63+561.13 DAL KM.60+525 AL KM.63+561 LOTTO 11 
TRONCO GROSSETO-SIENA

         14.980.092,82 X X

19 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

SGCE/78-GR-FANO-LAV.ADEG.TO A 4 CORSIE ESTESA 
KM 14+710,12 OLTRE RIPRISTINO SS 73 
TRATTO:CROCE DEL CHIANTINO E S.FABIO LOTTO 2? 
CASETTA-ARMAIOLO

         31.466.756,48 X

20 S.G.C. GROSSETO - FANO 
(E78)

SGC E/78: GR-FANO - TRONCO SIENA-BETTOLLE -
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE ESTESA KM 23+484,43 E 
KM.CHE 22+245,72 E 45+730,15 - LOTTO 3? BETTOLLE-
ARMAIOLO

         83.235.484,17 X

21 SS.N.1 VIA AURELIA

S.S. 1 - VARIANTE DI LIVORNO-LOTTO 1?-LAVORI DI 
COMPL.MENTO FUNZIONALE LOTTO RIGUARDANTE 
INTERVENTI CANNA DX GALLERIA MONTENERO===EX 
ART. 6==

         32.947.040,18 X X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 21 appalti per un importo totale di €        633.148.971,71 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 14 appalti per un importo totale di €        452.319.188,54 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 7 appalti per un importo totale di €        180.829.783,17 
TRATTE IN GALLERIA N° 6 appalti per un importo totale di €        153.005.106,41 
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1 SS.N.1 VIA AURELIA

PROGETTO GENERALE DELLA VARIANTE TRA LE 
LOCALITA' DI ORTONOVO E BORGHETTO VARA - 1 
LOTTO - PENETRAZIONE ALL'ABITATO DI LA SPEZIA 
DALLO SVINCOLO SERESA ALL'INNESTO CON LA 
VIABILITA' COMUNALE

         12.256.702,14 X

2 SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA Lavori di realizzazione della variante all'abitato di Pieve di 
Teco.          51.660.104,88 X X

3 SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA

SS 28 LAVORI SISTEMAZIONE E AMMOD.TO STATALE 
KM 132+700 E 136+700 1 STRALCIO: TRA IL KM 
132+700 ED IL KM 134+800 - VARIANTE DI 
PONTEDASSIO=== EX ART.6==

         27.299.448,12 X X

4 SS.N.1 VIA AURELIA

SS 1 -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SS N.1 
(AURELIA) CON SSN.582 (COLLE S.BERNARDO) TRA 
VILLANOVA DI ALBENGA E ALASSIO 
COMPLANARE==EX ART.6

         55.303.736,26 X X

5 NUOVA AURELIA
S.S. NUOVA AURELIA Variante di La Spezia - 
Completamento del lotto II - Raccordo discesa Felettino 
con ex S.S. 330 "di Buonviaggio"

           5.409.474,17 X

6 NUOVA AURELIA
S.S. 1 - LAVORI COSTR.NE VARIANTE TRA LOCALITA' 
ORTONOVO E BORGHETTO VARA. 1? LOTTO-
COMPLETAMENTO ===EX ART. 6=

         49.056.402,39 X

7 NUOVA AURELIA Lavori di collegamento tra la ex S.S. 548 di Valle Argentina 
e lo svincolo autostradale di Taggia.          21.618.325,99 X X

8 SS.N.1 VIA AURELIA Variante di Sanremo - completamento tratta da San 
Lazzaro a Sanremo centro - Carreggiata nord.          37.319.481,77 X

9 SS.N.29 DEL COLLE DI 
CADIBONA

Lavori di sistemazione del tratto da Savona al Confine 
regionale - Lotto 3 fra i km. 133+000 (San Giuseppe di 
Cairo) e 138+150 (Svincolo di Altare dell'Autostrada Torino-
Savona) - Variante all'abitato di Carcare e collina di Vispa

         41.215.389,81 X X

10 NUOVA AURELIA VARIANTE ALLA S.S. N. 1 "AURELIA" IN AREA VADO 
LIGURE GALLERIA S. NICOLA E SVINCOLO FARO.          24.441.092,13 X X

11 SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA Variante di Chiusavecchia.          54.959.802,83 X X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 11 appalti per un importo totale di €        380.539.960,49 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 11 appalti per un importo totale di €        380.539.960,49 
TRATTE IN GALLERIA N° 7 appalti per un importo totale di €        276.497.900,02 
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1 SS.N.671 DELLA VAL SERIANA SS 671 - LAVORI COSTRUZIONE RACCORDO SERIATE 
NEMBRO-ALBINO-GAZZANIGA - LOTTO UNICO          67.775.179,50 X X

2 SS.N.42 DEL TONALE E DELLA 
MENDOLA

SS 42 E SP 35 -RACCORDO SERIATE (SS 42) - 
NEMBRO ALBINIO -GAZZANIGA - LOTTO 1 DALLO 
SVINCOLO DI CASSINONE DI SERIATE (SS 498)- TANG. 
SUD DI BERGAMO ALLA SP 65.

         55.573.558,43 X X

3 SS.N.510 SEBINA ORIENTALE
SS 510 - LAVORI COMPLETAMENTO OPERE CIVILI 5? 
LOTTO ED OPERE ADIACENTI PER RENDERE 
FUNZIONALE INTERO TRATTO =EX ART.6==

         48.194.770,42 X X

4 SS.N.340 REGINA

SS 340 -LAVORI DI SISTEMAZIONE TRA REZZONICO E 
DONGO - VARIANTE ABITATI PIANELLO -MUSSO E 
DONGO TRA I KM.9+087 ==LAV.RICOMPLETAMENTO 
==EX ART.6==

         26.789.737,98 X X

5 SS.N.10 PADANA INFERIORE
SS SS 10-35-461 TANGENZIALI DI CASTEGGIO E 
VOGHERA - LOTTO DI COMPLETAMENTO = 
PROGETTO AGGIORNATO AL 10.1.97 ===

         23.879.543,97 X

6 SS.N.42 DEL TONALE E DELLA 
MENDOLA

SS 42 - LAV.RI AMM.DTO DARFO A EDOLO -LOTTO 4?-
VAR.TE ABITATI NIARDO, BRAONE, CETO E NADRO-          33.629.396,18 X X

7 SS.N.237 DEL CAFFARO
LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. IV NEL 
TRATTO TORMINI -BARGHE DA STATIZZARE COME 
S.S.237 - LOTTO 1 DA VOBARNO A SABBIO CHIESE

         33.035.915,42 X X

8 SS.N.336 DELL'AEROPORTO 
DELLA MALPENSA

SS 336-LAVORI COSTRUZIONE COLLEGAMENTO 
NUOVA AEROSTAZIONE DI MALPENSA E RACC.ALLA 
SS 527- LOTTO UNICO1 E 2 STRALCIO.

         56.647.033,89 X X

9 SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E 
DELLO SPLUGA

SS 36 - LAVORI COSTRUZIONE RACCORDO TRA 
L'ATTRAVERSAMENTO DI LECCO E LA VALSASSINA.          40.272.015,13 X X

10 SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E 
DELLO SPLUGA

S.S.N.36.COMPLETAMENTO DEL RACCORDO LECCO-
VALSASSINA. PROGETTO DEL 02.11.1994 
AGGIORNATO AL 20.12.1995 ED AL 01.12.1998.

         44.623.341,43 X X

11 SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E 
DELLO SPLUGA

S.S.N.36. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
RACCORDO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DI LECCO E 
LA VALSASSINA. TRATTO DAL PASSO DEL LUPO A 
BALLABIO.

         31.261.250,34 X X

12 SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E 
DELLO SPLUGA

Lavori di realizzazione delle opere complementari per la 
funzionalita del Raccordo tra l'Attraversamento di Lecco e 
la S. P. N? 61 della valsassina.

         41.272.790,51 X X

13 SS.N.9 VIA EMILIA SS SS 9-235-472- INTERCONNESSIONE TRA LE SS SS - 
TANGENZIALE EST DI LODI =          31.491.156,85 X

14 SS.N.342 BRIANTEA

S.S.N.342.ASSE INTERURBANO DI BERGAMO. 
PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 1 
LOTTO (DA PONTE SAN PIETRO A BERGAMO) CON 
NUOVO COLLEGAMENTO ALLA SS.342 A MAPELLO

         55.844.578,67 X X

15 SS.N.35 DEI GIOVI

S.S.N.35. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 
TANGENZIALE NORD DI PAVIA, DALL'INNESTO CON LA 
TANGENZIALE OVEST ALLO SVINCOLO CON LA S.P. 2 
"MELEGNANINA"

         21.535.335,36 X

16 SS.N.340 REGINA
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI 
MENAGGIO : 1 LOTTO - 2 STRALCIO - MENAGGIO - 
PASTURA

         36.506.844,19 X X
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17 SS.N.237 DEL CAFFARO Completamento I? Lotto da Vobarno a Sabbio Chiese.          24.609.714,06 X X

18 SS.N.237 DEL CAFFARO
LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. IV NEL 
TRATTO TORMINI -BARGHE DA STATIZZARE COME 
S.S.237 - LOTTO 2: SABBIO CHIESE -BARGHE NORD

         24.382.220,94 X X

19 SS.N.11 PADANA SUPERIORE
Collegamento stradale dalla SS. 527 Bustese alla SS. 11 
Padana Superiore con raccordo alla A4 (Casello di 
Boffalora).

       182.534.560,73 X X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 19 appalti per un importo totale di €        879.858.944,00 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 19 appalti per un importo totale di €        879.858.944,00 
TRATTE IN GALLERIA N° 16 appalti per un importo totale di €        802.952.907,82 

Immagini
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1 SS.N.265 DEI PONTI DELLA 
VALLE

SS SS 7 E 265 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE TRA 
CAPUA E MADDALONI COMPRESA VARIANTE 
ESTERNA ABITATO CASERTA - LOTTO 2 - 2 E 3 
STRALCIO

         56.785.964,19 X X

2 SS.N.517 BUSSENTINA

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLE 
SS.SS. NN. 18 E 517 DAL KM 19+300 DELLA S.S. 517 
ALLO SVINCOLO DI BUONABITACOLO ESCLUSO 
(COMPLETAMENTO LOTTO ASTALDI)

           6.266.862,09 X

3 SS.N.18 TIRRENA INFERIORE
SS.SS. 18 E 517 - LAVORI DI COMPLETAMENTO 
VARIANTE ALLESS SS 18 E 517 KM 19+300 DELLA SS 
517 ALLO SVINCOLO DI BUONABITACOLO ESCLUSO.

         21.194.189,24 X X

4 SS.N.7 VIA APPIA
SS. 7 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 
CIRCONVALLAZIONE DI CASCANO DAL KM. 173+650 
AL KM. 175+250 - PROGETTO ESECUTIVO

         18.154.947,97 X X

5 SS.N.517 BUSSENTINA

SS N.517-LAVORI COMPLETAMENTO VARIANTE SS 18 
E 517 KM 19+300 DELLA SS 517 ALLO SVINCOLO DI 
BUONABITACOLO (ESCLUSO) - LOTTO DI SALDATURA 
KM 9+563,50-KM 11+751,03=

         11.148.802,68 X X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 5 appalti per un importo totale di €        113.550.766,17 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 5 appalti per un importo totale di €        113.550.766,17 
TRATTE IN GALLERIA N° 4 appalti per un importo totale di €        107.283.904,08 
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1 SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN 
D'ASSINO.

S.S. 219 DIRETTRICE PERUGIA-ANCONA. TRATTO IN 
VARIANTE TRA LA LOC. BRANCA (INNESTO S.S. 318) E 
FOSSATO DI VICO (S.S. 76)

         27.174.215,49 X X

2 SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN 
D'ASSINO.

S.S. N. 219 "DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO". 
ADEGUAMENTO IN VARIANTE DAL KM.5+500 AL KM. 
17+600 PADULE - BRANCA. LOTTO 2.

         19.671.674,32 X

3 S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45)
RACCORDO AUTOSTRADALE CIVITAVECCHIA-RIETI-
TRONCO IV - TERNI-RIETI - TRATTO TERNI-MOGGIO 
LOTTO 1? - ESECUZIONE SVINCOLO CON LA SS 3/BIS

         15.012.827,16 X

4 SS.N.257 APECCHIESE

SS 257 -"APECCHIESE" - LAVORI COSTRUZIONE 
VARIANTE CITTA' DI CASTELLO PER ELIMINAZIONE 
ATTRAVERSAMENTO ABITATO E DIRETTA 
CONNESSIONE ALLA E/45===EX ART. 6

           4.323.519,75 X

5 SS.N.319 SELLANESE

S.S.N.319.INTERVENTI PER CONSEGUIRE LA PIENA 
FUNZIONALITA DALLA VIABILITA' STATALE. LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI UN TRATTO IN VARIANTE FRA I 
KM.0+000 ED IL KM.1+100 PER L'ELIMINAZIONE DELLA 
PERICOLOSA STRETTOIA ALL'INTERNO DELL'ABITATO 
DI SERRONE.

           6.399.211,12 X X

6 SS.N.3 VIA FLAMINIA

SS N.3 "VIA FLAMINIA" TRONCO:SPOLETO-FOLIGNO - 
LAVORI DI ESECUZIONE DELLA VARIANTE NEL 
TRATTO DI SPOLETO (EGGI) -FOLIGNO (S.ERACLIO) 
==

         85.200.890,50 X

7 SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI

S.S.N.77.INTERVENTI PER CONSEGUIRE LA PIENA 
FUNZIONALITA DELLA VIABILITA'` STRADALE. LAVORI 
DI COSTRUZIONE DI UNA VARIANTE TRA IL KM.12+594 
ED IL KM.16+400 PER L'ELIMINAZIONE DELLE 
PERICOLOSE STRETTOIE DI LEGGIANA E CASENOVE.

         13.267.562,19 X X

8 SS.N.3 VIA FLAMINIA

SS 3 "FLAMINIA" - TRONCO FOLIGNO - OSTERIA DEL 
GATTO- LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE - 
LOTTO 4/B - STRALCIO 1?; DAL KM 176+000 (CAMPO 
D'ARCO) AL KM 177+500 (PARRANO)

           6.739.578,08 X

9 SS.N.318 DI VALFABBRICA

SS 318-LAV.TRATTO VARIANTE DALLA SS 3/BIS(SGC 
E/45) IN LOC.LIDARNO A SCHIFANOIA-PROG.ESEC.VO 
LOTTO 5?-STR.2 KM.CA 17+454 A 
20+433==D.A.N.3512/98 E 'INTEGR.SPESA 2? 
AGGIUDICATARIA

         44.015.725,06 X X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 9 appalti per un importo totale di €        221.805.203,67 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 1 appalti per un importo totale di €          15.012.827,16 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 8 appalti per un importo totale di €        206.792.376,51 
TRATTE IN GALLERIA N° 4 appalti per un importo totale di €          90.856.713,86 
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1 SS.N.18 TIRRENA INFERIORE

S.S.N.18.TRONCO DAL KM.228+580 229+340. 
PROG.ESECUTIVO DI VARIANTE IN 
LOCALITA`"APPREZZAMI L'ASINO" COMUNE DI 
MARATEA.

           2.889.929,28 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 1 appalti per un importo totale di €            2.889.929,28 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
TRATTE IN GALLERIA N° 1 appalti per un importo totale di €            2.889.929,28 

Immagini
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1 GRANDE RACCORDO 
ANULARE DI ROMA (G.R.A.)

AUTOSTRADA DEL G.RA. LAVORI DI ADEGUAMENTO A 
TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA . 
QUADRANTE NORD OVEST DAL KM. 9+900 AL 
KM.11+250. LOTTO 3 STRALCIO 2

         68.578.436,96 X

2 GRANDE RACCORDO 
ANULARE DI ROMA (G.R.A.)

AUTOSTRADA DEL G.RA. LAVORI DI ADEGUAMENTO A 
TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA . 
QUADRANTE NORD OVEST DAL KM. 12+650 AL 
KM.13+900. LOTTO 4

         29.206.285,62 X

3 GRANDE RACCORDO 
ANULARE DI ROMA (G.R.A.)

AUTOSTRADA DEL G.RA. LAVORI DI ADEGUAMENTO A 
TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA . 
QUADRANTE NORD OVEST DAL KM. 13+900 AL 
KM.17+400. LOTTO 5

         54.603.102,77 X

4 GRANDE RACCORDO 
ANULARE DI ROMA (G.R.A.)

AUTOSTRADA DEL G.RA. LAVORI DI ADEGUAMENTO A 
TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA . 
QUADRANTE NORD OVEST DAL KM. 6+000 AL 
KM.9+900. LOTTO 3 STRALCIO 1

         83.230.369,46 X

5 SS.N.675 UMBRO-LAZIALE
Tronco 3 - Lotto 1 - Stralcio A : compreso tra la S.S. 1bis 
"Via Aurelia" (Km 21+500) e la S.P. "Vetralla - Tuscania" 
(Km 5+800)

         46.613.373,77 X

6 GRANDE RACCORDO 
ANULARE DI ROMA (G.R.A.)

AUTOSTRADA DEL G.RA. LAVORI DI ADEGUAMENTO A 
TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA . 
QUADRANTE NORD OVEST DAL KM. 11+250 AL 
KM.12+650. LOTTO 3 STRALCIO 3

         74.170.465,77 X

7 SS.N.156 DEI MONTI LEPINI

S.S.N.156 VARIANTE DEL TRATTO PROSSEDI - LATINA 
LOTTO 1? DAL KM.0+000 AL KM.9+200 DALLO 
SVINCOLO PER LA CONSOLARE SECONDA ALLO 
SVINCOLO PER PONTINIA

         40.699.692,48 X X

8 GRANDE RACCORDO 
ANULARE DI ROMA (G.R.A.)

AUT. GRA QNO LOTTO 3? - 3? STRALCIO DAL KM 
11+250 AL KM 12+650 - ADEGUAMENTO A TRE CORSIE 
DELLA CARREGGIATA INTERNA PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO

         47.659.455,39 X

9 SS.N.7 VIA APPIA

SSV TRA VARIANTE DI PROSSEDI E SS 7-VISTO ATTO 
7.7.92 N.2278REP.CON CUI SI CONVIENE CHE OPERA 
SIA TRASFERITA DA ANGENZIA MEZZ.ALL'ANAS-VISTA 
CONVENZIONE==N.B.D.A.1681/95 PAG.TO INT.

         55.397.300,15 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 9 appalti per un importo totale di €        500.158.482,37 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 1 appalti per un importo totale di €          46.613.373,77 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 2 appalti per un importo totale di €          96.096.992,63 
TRATTE IN GALLERIA N° 7 appalti per un importo totale di €        398.147.808,45 
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1 SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA
PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE PRESSO LA 
LOCALITA' "SANTUARIO DI VICOFORTE" (KM. 36+135) 
E (KM. 37+250)

           1.332.779,79 X

2 SS.N.142 BIELLESE

SS 142 - LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE TRA 
BIELLA KM 1+900 E ROLINO KM 19+250 LOTTO III 
DALLA SP DI CASTELLETTO CERVO ALLA SP DI 
BURONZO

         16.506.554,79 X

3 SS.N.11 PADANA SUPERIORE S.S. 11 - VARIANTE ESTERNA AGLI ABITATI DI 
VERCELLI E BORGOVERCELLI          43.257.446,85 X

4 SS.N.23 DEL COLLE DI 
SESTRIERE VARIANTE DI STUPINIGI ALLA S.S. 23 DEL SESTRIERE            8.770.178,36 X

5 SS.N.229 DEL LAGO D'ORTA

SS.SS.NN.229-32-341-11-211-LAVORI DI COSTRUZIONE 
DEL COLLEGAMENTO ESTERNO ALL'ABITATO DI 
NOVARA-4? LOTTO:TRA LA SS.N.211 (KM 67+150) E LA 
SS. N.11 (KM 90+600).=PS 96 - EX ART. 6

         50.252.670,37 X X

6 SS.N.231 DI S.VITTORIA
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RACCORDO TRA LA 
S.S. 231 "DI SANTA VITTORIA D'ALBA" E LA S.S. 456 
"DEL TURCHINO".

         46.491.716,56 X X

7 COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO. 
TRONCO 2 - LOTTI 4 E 3B. GOVONE -NEIVE          52.806.436,62 X

8 COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO. 
TRONCO 2, LOTTO 3 A (MOTTA - GOVONE)          60.672.080,62 X

9 COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI CUNEO. 
TRONCO 2 LOTTO 2. ISOLA D'ASTI - MOTTA          50.402.582,06 X

10 SS.N.20 DEL COLLE DI TENDA 
E DI VALLE ROJA

CONVENZIONE ANAS- REGIONE PIEMONTE-
PROVINCIA DI CUNEO -COMUNE DI CUNEO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CUNEO ED 
INTERCONNESSIONI

         77.456.698,25 X

11 COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO. 
TRONCO 2 LOTTO 8 - CHERASCO - A6 MARENE          92.310.144,00 X X

12 COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO. 
TRONCO 2 LOTTO 7. DIGA ENEL - CHERASCO          54.008.123,29 X

13 COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI-CUNEO 
TRONCO II LOTTO 7 IMPIANTI E FABBRICATI CASELLO 
DI CHERASCO

           3.322.474,59 X

14 SS.N.460 DI CERESOLE VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI CUORGNE'          14.001.188,42 X

15 SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA
SS. 28 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 
TANGENZIALE DI MONDOVI' CON COLLEGAMENTO 
ALLA SS. 28 DIR 564 E IL CASELLO DELLA A6

         25.914.117,39 X

16 SS.N.33 DEL SEMPIONE

S.S.N.33.TRONCO:GRAVELLONA-TOCE-ISELLE. 
LAVORI DI AMMODERNAMEN. DEL TRATTO 
COMPRESO TRA IL KM.131+750 ED IL CONFINE DI 
STATO. LOTTO 1 STRALCIO 2.

         78.378.820,14 X X
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17 SS.N.590 DELLA VAL CERRINA

S.S.N.590 - LAVORI URGENTI PER IL 
PROSEGUIMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.S. N.590 
IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI S. MAURO 
TORINESE. LOTTO DI COMPLETAMENTO

         11.219.390,90 X X

18 SS.N.10 PADANA INFERIORE

S.S.N.10/494.LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE 
DELLA VARIANTE DI ALESSANDRIA QUALE 
SBARRAMENTO ALLE ESONDAZIONI DEI FIUMI 
BORMIDA E TANARO-INTERVENTI CONSEGUENTI GLI 
EVENTI ALLUVIONALI

         45.445.005,71 X

19 SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO FRA I KM 7+300 E 
8+450 (GALLERIA DI PAIESCO)          26.363.741,60 X X

20 SS.N.659 DI VALLE ANTIGORIO 
E VAL FORMAZZA

SS 659 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE 
TRA IKM 27+400 E 29+570.          23.953.214,26 X X

21 SS.N.232 PANORAMICA 
ZEGNA

SS 232-LAVORI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE 
DALL'INNESTO SULLA SS 142 IN COMUNE DI 
COSSATO ALLA LOCALITA' VOLPE - LOTTO 2?.

         41.169.498,31 X

22 SS.N.20 DEL COLLE DI TENDA 
E DI VALLE ROJA

S.S.N.20.PROGETTO DI VARIANTE NEL TRATTO 
CUNEO (C.SO MONVISO) VERNANTE (PONTE SIRO) 
CON SVINCOLI SULLA S.S.N.21 E SULLA RETE 
PROVINCIALE LOTTO 2 RACCORDI IN COMUNE DI 
ROCCAVIONE

         12.238.960,24 X

23 SS.N.29 DEL COLLE DI 
CADIBONA

SS 29 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE 
ESTERNA DI MONTA' ======== EX ART.6          46.651.221,62 X X

24 COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI-CUNEO. 
TRONCO 1, LOTTO 2 (PERUCCA - CONSOVERO)          30.360.757,48 X

25 COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO

LAVORI DEL LOTTO1.1 (A6 MASSIMINI-PERUCCA) DEL 
TRONCO I A6 (MASSIMINI) - CUNEO DEL 
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE A6 - A21 (ASTI - 
CUNEO)

         30.372.688,04 X

26 SS.N.338 DI MONGRANDO

SS 338-LAV.COSTRUZ.VAR.TE TRA BIELLA E 
MONGRANDO CON ELIMIN.TRAVERSE ABITATI 
BIELLA,OCCHIEPPO INFERIORE E MONGRANDO-
LOTTO 1B E COMPLET.1?LOTTO.-CON D.A.N.195/96 
DISIMPEGN.E REIMP.

         36.057.361,12 X X

27 SS.N.142 BIELLESE
S.S. N. 142 - 229 = LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 
VARIANTE AICENTRI ABITATI DI CUREGIO E 
BORGOMANERO = 2 LOTTO

         31.016.508,66 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 27 appalti per un importo totale di €     1.010.732.360,04 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 8 appalti per un importo totale di €        374.255.286,70 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 19 appalti per un importo totale di €        636.477.073,34 
TRATTE IN GALLERIA N° 9 appalti per un importo totale di €        411.678.280,57 
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1 SS.N.52 CARNICA S.S. 52 - COSTRUZIONE VARIANTE TRA I KM 41+600 E 
44+400N.B.          53.596.088,87 X X

2 SS.N.355 DI VAL DEGANO

SS 355-TRONCO RIGOLATO-FORNI AVOLTRI LAVORI 
DI ELIMINAZIONE PERICOLI FRANE DAL KM 20+815 AL 
KM 23+160 - MEDIANTE ESECUZIONE GALLERIA 
NATURALE (VARIANTE DI TORS).

         16.902.563,26 X X

3 SS.N.15 VIA FLAVIA

LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO 
TRA L'AUTOSTRADA A/4 ED IL VALICO DI CONFINE DI 
RABUIESE (COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE 
LACOTISCE RABUIESE)

       136.301.569,66 X X

4 SS.N.251 DELLA VAL DI ZOLDO 
E VAL CELLINA

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO 
AUTOSTRADALE CIMPELLO - S.S.N.13 IN 
CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO SULLA S.S.N. 
13 AL KM. 85+500 CON CONTINUITA' DELLA S.S.N. 13

         30.705.023,41 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 4 appalti per un importo totale di €        237.505.245,20 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 4 appalti per un importo totale di €        237.505.245,20 
TRATTE IN GALLERIA N° 3 appalti per un importo totale di €        206.800.221,79 

Immagini
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1 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUT. SA-RC. PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A 
DELLE NORME CNR/80. TRONCO 3 - TRATTO 2 - 
LOTTO 4 DAL K. 383+000 AL KM.393+500

         46.962.676,09 X

2 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUT.SA-RC: LAV.AMMOD.TO E ADEGUAMENTO TIPO 
1/B NORME CNR/80 MEDIANTE COSTR.NE TERZA 
CORSIA EMERGENZA=TRONCO I-TRATTO 5-LOTTO 2? 
1?STR. KM 40+100 AL 44+100 (VEDI CIPE 2 E 
SEGUITO)

         72.286.487,95 X

3 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUT.SA-RC. TRONCO 3 - TRATTO 2 - LOTTO 2 DAL KM. 
359+400 AL KM. 368+800. PROGETTO ESECUTIVO PER 
I LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO 
AL TIPO 1/B DELLE NORME CNR/80.

       103.831.408,12 X

4 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUTOSTRADA SA-RC . LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
1/B DELLE NORME CNR /80. TRONCO 1 TRATTO 5 
LOTTO 1 DAL KM.37+500 AL KM.40+100

         15.217.972,44 X

5 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUTOSTRADA SA-RC.LAVORI PER 
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL-LE NORME 
CNR/80 TIPO B-TRONCO 1?-TRATTO 1?-LOTTO 2?- 
SEDENORD DAL KM 8+000 AL KM 13+000 - CORSIA 
NORD

         26.180.246,33 X

6 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUTOSTRADA SA-RC.LAVORI PER 
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL-LE NORME 
CNR/80 -TIPO B-TRONCO 1?-TRATTO 4?- LOTTO 1? BIS-
DAL KM 36+000 AL KM 37+500

         14.883.984,38 X

7 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

Lavori di ammodernamento ed adeguamentoalle norme 
CNR soluzione 3+3 corsie di marcia piu relative corsie di 
emergenza dell'autostrada SA-RC - Tronco 1? - Tratto 5? - 
Lotto 4? dal Km 47+800 al Km 53+800.

       223.001.107,17 X

8 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUT.SA-RC. TRONCO 1 - TRATTO 5 - LOTTO 3 DAL KM. 
44+100 AL KM. 47+800. PROGETTO ESECUTIVO PER I 
LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO 
AL TIPO 1/B DELLE NORME CNR/80.

       129.431.164,87 X

9 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

MACROLOTTO N.1 -AUTOSTRADA A3 - SALERNO 
REGGIO CALABRIA. LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DEL CNR/80 TRA I KM. 
53+800 (SVINCOLO DI SICIGNANO INCLUSO) AL KM. 
82+300 (SVINCOLO DI ATENA LUCANO ESCLUSO)

       522.439.986,83 X

10 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUTOSTRADA SA-RC. LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
E ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A NORME CNR TRONCO 
2 - TRATTO 5 - LOTTO 5 DAL KM. 258+200 AL KM. 
259+700 (UCCSAUT046)

         27.722.477,18 X

11 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUT - SA-RC LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED 
ADEGUAMENTO TIPO 1/A NORME CNR/80 - TRONCO 3 - 
TRATTO 2 - LOTTO 1 DAL KM. 348+600 AL KM. 359+400

         68.991.903,53 X

12 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUT - SA-RC - LAVORI DI AMMODERNAMNETO ED 
ADEGUAMENTO TIPO 1/B NORME CNR/80 - TRONCO 1 - 
TRATTO 1 - LOTTO 2 - DAL KM. 8+000 AL KM. 13+000 - 
CARREGGIATA SUD

         45.514.925,29 X

13 A3 SALERNO - REGGIO 
CALABRIA

AUT SA-RC - LAVORI DI AMMODERNAMENTO E 
ADEGUAMENTO AL TIPO 1/B NORME CNR/80 TRONCO 
1 - TRATTO 1 - LOTTO 1 - STRALCIO 1 DAL KM. 2+500 
AL KM. 8+000

           9.656.548,95 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 13 appalti per un importo totale di €     1.306.120.889,13 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
TRATTE IN GALLERIA N° 13 appalti per un importo totale di €     1.306.120.889,13 

Immagini
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1 S.S.V. CALTANISSETTA - GELA

S.S.V.CALTANISSETTA-GELA - AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE LOTTO 6 
STRALCIO 2 TRA LE CONTRADE CAROBBA E 
TENUTELLA KM.3+983.-

         28.886.363,37 X

2 S.S.V. CALTANISSETTA - GELA

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL LOTTO 6?- 1? STRALCIO NEL 
TRATTO COMPRESO TRA LA CONTRADA MODDAMESI 
E LA CONTRADA CARRUBA DELL'ESTESA DI KM. 
3+996,81

           4.305.767,48 X

3 S.S.V. LICATA - TORRENTE 
BRAEMI

SSV TORRENTE BRAEMI-LICATA. PROGETTO 
MASSIMA TRATTO COMPRESO TRA LA CONTRADA 
CIPOLLA E LA SSV CALTANISSETTA-GELA DIKM 
2+675,05 - LOTTO 8 - STRALCIO 2.===PREST.NE 
INTEGRATA===

         18.422.009,06 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 3 appalti per un importo totale di €          51.614.139,91 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 3 appalti per un importo totale di €          51.614.139,91 
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
TRATTE IN GALLERIA N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   

Immagini
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1 SS.N.53 POSTUMIA

SS N.53-LAVORI VARIANTE STATALE IN 
CORRISPONDENZA TRA CITTADELLA E CARMIGNANO 
DI BRENTA 1? E 2? LOTTO. ====CONVENZIONE ANAS 
/ REGIONE VENETO N.1518 DEL 23.4.1992=

         13.430.843,09 X

2 SS.N.16 ADRIATICA

LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA 
CIRCONVALLAZIONE OVEST DI MONTEGROTTO 
TERME CON NUOVO INNESTO SULLA S.S. N? 16 
"ADRIATICA".

         18.586.994,86 X

3 SS.N.10 PADANA INFERIORE S.S.N.10 "PADANA INFERIORE" VARIANTE AGLI 
ABITATI DI MONSELICE ED ESTE          34.283.445,39 X

4 SS.N.51 DI ALEMAGNA
Lavori di ammodermamento in sede separata del tronco 
Castellavazzo Macchietto .completamento del Lotto 2?: 
dalla galleria di Rucorvo a Macchietto

         23.934.190,01 X X

5 SS.N.14 DELLA VENEZIA 
GIULIA

VARIANTE DI PORTOGRUARO: 4? LOTTO - 1? 
STRALCIO          23.714.500,89 X

6 SS.N.246 DI RECOARO S.S. 246 - LAVORI DI VARIANTE AL LOTTO 5 DI 
CORNEDO VICENTINO (NUOVO APPALTO)          16.124.573,49 X X

7 SS.N.500 DI LONIGO S.S.N.500.PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE 
DI LONIGO`.          15.400.959,47 X

8 SS.N.495 DI CODIGORO PROLUNGAMENTO DELLA SS. 495 FINO ALLA SP 45. 
VARIANTE DI ADRIA          13.602.641,40 X

9 SS.N.50 BIS DEL GRAPPA E 
DEL PASSO ROLLE

S.S. 50 BIS - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL 
TRATTO TRA ARTEN E ARSIE' - PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO

           9.449.620,62 X X

10 SS.N.11 PADANA SUPERIORE

SS. 11 - COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI 
PESCHIERA - STRALCIO 2 DAL CASELLO DI 
PESCHIERA ALLA VARIANTE ALLA SS.249. 
CONVENZIONE ANAS REGIONE

         14.154.273,03 X

11 SS.N.349 DI VAL D'ASSA E 
PEDEMONTANA COSTO

SS. 349 - LAVORI VARIANTE DA S.P. MARANESE 
(THIENE) E (GARZIERE) SCHIO. CONVENZIONE ANAS 
REGIONE

         13.465.952,33 X

12 SS.N.249 GARDESANA 
ORIENTALE

S.S.N.249- LAVORI DI VARIANTE ALL'ABITATO DI 
VALEGGIO SUL MINCIO.CONVENZIONE ANAS-
REG.VENETO DEL 23.4.1992 N.1504. IMPEGNO CON 
SOLO CONTRIBUTO ANAS.

         10.581.920,70 X

13 SS.N.53 POSTUMIA S.S. 53 - COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI 
ODERZO. CONVENZIONE ANAS REGIONE            8.950.618,35 X

14 SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL 
BRENNERO

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI ISOLA 
DELLA SCALA - 2? LOTTO - 2? STRALCIO DAL 
KM.3+770 AL KM.6+107

           7.681.746,21 X

15 SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL 
BRENNERO

SS. 12 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE 
DI ISOLA DELLA SCALA LOTTO II - STRALCIO I. TRA I 
KM. 0+000 E 3+770

         17.616.931,99 X

16 SS.N.246 DI RECOARO SS. 246 - VARIANTE DI MONTECCHIO MAGGIORE          34.753.794,53 X

Immagini
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17 SS.N.434 LEGNAGHESE

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO 
DELLA SEDE STRADALE ALLE NORME CNR TIPO III 
CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA 
CENTRALI ED ELIMINAZIONE DEGLI INCROCI A 
RASO.2? LOTTO - 3? STRALCIO DA OPPEANO A 
LEGNAGO

         30.270.976,27 X

18 SS.N.14 DELLA VENEZIA 
GIULIA

COMPLETAMENTO 2? LOTTO DELLA VARIANTE DELLA 
STATALE A SUD DELLA CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE.          21.315.767,84 X

19 SS.N.53 POSTUMIA
S.S. 53 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 
VARIANTE DI LISIERA ADEGUAMENTO AL TRATTO 
TRA IL KM. 6+900 ED IL KM. 8+320

           5.206.313,42 X

20 SS.N.14 DELLA VENEZIA 
GIULIA

VARIANTE DI PORTOGRUARO 2 LOTTO E 
AMMODERNAMENTO 1 LOTTO          20.848.970,50 X

21 SS.N.50 DEL GRAPPA E DEL 
PASSO ROLLE

SS N. 50 - VARIANTE DI FELTRE - 1? LOTTO 
FENADORA-ANZU-          28.329.718,56 X X

22 SS.N.516 PIOVESE
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE DA 
LIETTOLI A PIOVE DI SACCO SUPERSTRADA DEI VIVAI 
(IL PROGETTO ESECUTIVO E' N.27 DEL 03.06.2003)

         41.950.944,69 X

23 SS.N.14 DELLA VENEZIA 
GIULIA

SS.14-VARIANTE ALLA STATALE A SUD DELLA CITTA' 
DI SAN DONA' DI PIAVE 1? LOTTO - DAL KM 27+500 
DELLA SSN.14 ALLA S.P. 43.

         15.814.918,25 X

24 SS.N.51 DI ALEMAGNA
SS 51 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO IN SEDE 
SEPARATA LOTTO 2? DA OSPITALE DI CADORE A 
MACCHIETTO.

         19.354.424,53 X

Riepilogo miglioramenti acustici:
COMPLESSIVI N° 24 appalti per un importo totale di €        458.825.040,42 

di cui:
NUOVI ITINERARI N° 0 appalti per un importo totale di €                              -   
VARIANTI A CENTRI ABITATI N° 24 appalti per un importo totale di €        458.825.040,42 
TRATTE IN GALLERIA N° 4 appalti per un importo totale di €          77.838.102,68 

Immagini




